




LIG Hamburg
 Immobilienmanagement
 und Grundbesitz


ReGe Hamburg
 Projekt Realisationsgesellschaft mbH

**Sanierung der Kaimauern
 in der Speicherstadt**

Baustellenkoordination
 15.02.2024 bis 14.03.2024

- Blatt 1/1 -

Barkassenrouten vom
 15.02.24 bis 14.03.24

Stand: 12.02.24

**Kaimauersanierung
 (LIG/ReGe)**
 bis: 04/2025

**Baggerarbeiten - Anleger/Ponton
 Zollkanal
 (HPA)**
 26.02. bis 27.02.2024
 29.02. bis 01.03.2024
 Ein- und Ausschwimmen Pontons
**Bei der Durchfahrt ist mit Behinderungen
 zu rechnen.**

28.02.2024
 Baggerarbeiten
**Temporäre Sperrungen für die Schifffahrt
 möglich.
 (Durchfahrtmöglichkeiten können unter
 der Tel. Nr. 0172-5463686 erfragt
 werden.)**

**"Vorabmaßnahme"
 (LIG/ReGe)**
 bis: 02/2024

**Sanierung Reibehölzer
 (HHLA)**
 bis: 04/2024

**Gerüstarbeiten und
 Fassadenarbeiten
 Speicher M 28a und M 29
 (HHLA)**
 bis: 06/2024

**Baggerarbeiten - Anleger/Ponton
 Magdeburger Hafen
 (HPA)**
 27.02 bis 11.03.2024
 Ein- und Ausschwimmen Ponton;
 Baggerarbeiten
**Bei der Durchfahrt ist mit Behinderungen zu
 rechnen.**

Legende:

-  Barkassenroute Speicherstadt
-  Baufeld mit Vollsperrung o. temporärer Vollsperrung
-  Baufeld passierbar, Baustellenverkehr beachten!